



Compte rendu de la Commission Travaux Voirie et Sécurité REUNION du 21/09/2020 à 18H00

PRESENTS : M. Claude PLATRIER

M. Jean Bernard MARCHAL, M. Jean-Paul CERTIER, M. Fabrice FELIX, M. Christophe GILLOT,
Mme Marie SELLIER, M. Daniel BOUCHER, M. Serge MASSET, M. Jean-Marie STEINSHORN,
Mme Claudine MAGNIER, Mme Emilie FONTAINE, M. Jérôme DELALIEU

EXCUSE : Mme Florence GORET

1) Les travaux en cours :

- a) Le Tivoli : une réunion de chantier s'est tenue le 9 septembre 2020 en présence de M. MARCELLIN (architecte) afin de faire le point des travaux et de relancer ceux qu'ils restent à faire.

Il est constaté que :

- Les classes ne sont conçues que pour 25 élèves alors qu'en moyenne dans l'ensemble des groupes scolaires c'est environ 28 élèves par classe.
- Qu'aucun point d'eau (lavabos) n'a été prévu dans les 5 classes.
- L'issue de secours restera sans revêtement de sol et le mur sans crépi.
- Les extincteurs ont été oublié.

Une nouvelle réunion de chantier se tiendra le 23 septembre.

Nous déciderons après cette réunion des mesures à prendre pour que les travaux redémarrent pour une livraison aux alentours du 15 décembre.

b) Aire de jeux :

Une pré-étude portant sur la création d'une aire de jeux donnant sur la rue du Général Patton est confiée au cabinet AREA.

2) La sécurité :

a) Dans les écoles (Clémencin, Tivoli) l'entourage de celles-ci est défectueux et dangereux. Un devis pour une estimation des travaux à envisager sera réalisé prochainement par l'entreprise GILLOT.

b) La cour de l'école maternelle Charles Bertin est devenue dangereuse à certains endroits (racines des arbres) dans un premier temps. Les points dangereux sont matérialisés pour éviter des accidents dans cette cour. La réfection de celle-ci est à l'étude.

- c) Les plans d'évacuation des bâtiments communaux sont inexistant. C'est pourquoi nous allons réaliser ces plans dans les bâtiments suivants :

Ecoles :

- Clémencin
- Tivoli
- Bertin
- Mairie

Bâtiments communaux :

- Salle polyvalente
- Salle des Sports
- Bibliothèque
- Club House

3) La Voirie :

Chacun a pu constater l'amélioration de la propreté dans la commune.

Un planning de nettoyage des rues est réalisé.

Il faudra faire preuve d'un peu de patience dans certaines rues ou quartiers.

Néanmoins, les retours des administrés pour le travail déjà effectué par les employés communaux est très positif.

Fin de la réunion 19H45.

CROUY, le 22 septembre 2020

Adjont aux travaux

M. JB MARCHAL